

تقرير البرامج والأنشطة لجمعية ساعي للعام ٢٠٢٤م

فترة المتابعة للمربع الثالث

من ٢٠٢٤/١/١ م
إلى ٢٠٢٤/٩/٣٠ م

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق




المستهدف



52%

نسبة الإنجاز
السني



52%

الهدف التشغيلي

كفالة الأيتام والأرامل
والمطلقات وأسر السجناء

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتأمين

اسم المشروع

كافل

مؤشر الأداء

- ✓ تم تنفيذ مشروع كافل بطريقتين:
 1. كفالة شهرية وتشمل (أيتام وأرامل ومطلقات وأسر سجناء).
 2. مساعدات مقطوعة.
- ✓ انخفض عدد المحقق من الأيتام عن المستهدف بسبب الاتفاق مع جمعية سنابل الخير.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق




المستهدف



39%

نسبة الإنجاز
السنوي



58%

المتحقق
السنوي

1043

المستهدف
السنوي

1800

الهدف التشغيلي

توزيع قسائم شرائية
غذائية للمستفيدين
الأشد احتياجًا

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

السلة الغذائية



مؤشر الأداء

✓ تم تغذية بطاقات مسناف خلال شهر أغسطس بقيمة ٥٠٠ ريال للمستفيد لعدد ١٢٢ مستفيدة بقيمة ٦١,٠٠٠ ريال، وخلال شهر أكتوبر بقيمة ٥٠٠ ريال للمستفيد لعدد ٥٢ مستفيدة بقيمة ٢٦,٠٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع
ترميم المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث لمنزليين بتكلفة ٢٩,١٤٣ ريال.

الإدارة المسؤولة
إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق




المستهدف



100%

نسبة الإنجاز
السني



33%

المتحقق
السني

المستهدف
السني

الهدف التشغيلي

بناء منازل للمستفيدين
الذين لا يملكون منازل

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

بناء المنازل

مؤشر الأداء

✓ تم الانتهاء من مرحلة التأسيس للكهرباء والسباكة
وجاري العمل على اللياسة (المبنى تحت الإنشاء من
العام الماضي).

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



30%


9

30

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



8%

10

120

الهدف التشغيلي

دفع فواتير الخدمات العامة للمستهفيين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية والتمكين

اسم المشروع

سداد فواتير الخدمات العامة

مؤشر الأداء

✓ تم سداد فواتير الكهرباء لـ 9 مستفيدين بمبلغ ٨,٢٨١,٠٨ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف




8%

1

12

نسبة الإنجاز
السنوي



10%

5

50

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي

الهدف التشغيلي

سداد إيجارات منازل
المستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

سداد إيجارات المنازل



مؤشر الأداء

- ✓ تم تنفيذ المشروع خلال نهاية عام ٢٠٢٣ م.
- ✓ وما تم تنفيذه خلال الربع الثاني والثالث ٢٠٢٣ م.
- مستفيدات بتكلفة ١٦,٧٥٣ ريال فقط.
- ✓ وسيتم تنفيذه بشكل أوسع خلال الربع الأخير من السنة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



اسم المشروع

الأجهزة الكهربائية


مؤشر الأداء

✓ نظراً لكثرة الطلب من المستفيدات لتوفير الأجهزة تم تجاوز المستهدف.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الشهري



المتحقق
الشهري



المستهدف
الشهري




132%



نسبة الإنجاز
السني

المتحقق
السني

المستهدف
السني



99%



الهدف التشغيلي

توفير المياه
للمستفيدين

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

سقياء الماء

مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث عشرة منازل
بتكلفة ٥,٠٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



%-


0

12

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



%٢

1

50

الهدف التشغيلي

رعاية المستفيدين
صحيًا

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع


صحتي

مؤشر الأداء

✓ لم يتم تنفيذ المشروع خلال الربع الثالث.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع



اسم المشروع

كسوة العيد


مؤشر الأداء

✓ تم تنفيذ المشروع لعدد ٩٧ مستفيدة وأبنائهم بعدد ٣١٦ كوبون، بمبلغ ٩٤,٨٠٠ ريال.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز



مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف



40%


104

230

نسبة الإنجاز
السني

المتحقق
السني

المستهدف
السني



23%

104

460

الهدف التشغيلي

توفير الحقائق المدرسية
لأبناء المستفيدات

الهدف الاستراتيجي

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

المجال الاستراتيجي

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

الحقيبة المدرسية

مؤشر الأداء

✓ تم تغذية حسابات المستفيدين عبر تطبيق مسناف
للمستلزمات المكتبية بمبلغ ٤٤,٩٠٠ ريال لعدد ١٠٤
مستفيدة.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف




0-%

0

0

نسبة الإنجاز
السنوي




0-%

المتحقق
السنوي

0

المستهدف
السنوي

10



مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



0%


0

25

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي




25%

25

100





اسم المشروع

الأضاحي

مؤشر الأداء


✓ تم توزيع اللحوم على عدد ١٠٩ مستفيدة، بنسبة رضا ٩٧%.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز

نسبة الإنجاز
السنوي




٢١%

المتحقق
السنوي



109

المستهدف
السنوي



50

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
للترم الواحد



المتحقق



المستهدف




١٩%

53

273

نسبة الإنجاز
السني



١٠%

53

546

المتحقق
السني

المستهدف
السني

الهدف التشغيلي

الهدف الاستراتيجي

المجال الاستراتيجي

تمكين الطلاب والطالبات
من التعليم والتدريب

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

الرعاية والتنمية
والتمكين

اسم المشروع

طلابنا

مؤشر الأداء

- ✓ تم إعداد خطة التدريب للطلاب المرشحين، ولكن لم يتم تنفيذ المشروع بعد خلال الفترة.
- ✓ تم إقامة دورة أساسيات الحاسب لـ ١٥ طالب.
- ✓ تم إقامة ورشتي عمل الرسم على القماش والرسم على الفقااعات لـ ١٤ و ٢٤ طالب.

الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع

مؤشر الإنجاز


نسبة الإنجاز
الربعي



المتحقق



المستهدف



35%




89

25

نسبة الإنجاز
السنوي

المتحقق
السنوي

المستهدف
السنوي



18%



183

100



تمكين المستفيدين
وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم
لسوق العمل

رعاية المستفيدين وتمكينهم
وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم

الرعاية والتنمية
والتمكن

اسم المشروع

إثمار

مؤشر الأداء

✓ تم إقامة ورشة عمل فن الكونكرت خلال شهر يوليو ٢٠٢٤ مستفيدة.


✓ تم إقامة دورة مبادئ الحاسب الآلي خلال شهر أغسطس ٢٠٢٤ مستفيدة.

✓ تم إقامة ثلاث دورات خلال شهر سبتمبر (صناعة المأكولات والحلويات الغربية، التصميم باستخدام برنامج Canva، صناعة الشوكولاتة) ٥٧٤ مستفيدة.


الإدارة المسؤولة

إدارة البحث الاجتماعي
إدارة المشاريع


"إجمالي نسبة الإنجاز الربعي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"




"نسب الإنجاز الربعي لكل هدف استراتيجي"



"إجمالي نسبة الإنجاز السنوي المحققة من الأهداف التشغيلية للخطة"




"نسب الإنجاز السنوي لكل هدف استراتيجي"




"نسب وأسباب الانحراف في تحقيق المستهدفات"

نسبة الانحراف الربعي



نسبة الانحراف السنوي



أسباب الانحراف

• تم بناء الخطة بأرقام فعلية ومتفائلة في وجود إيرادات وتبرعات تحققها.



• ضعف التبرعات والإيرادات لتنفيذ جميع المشاريع بما يحقق المستهدف.





ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة الإعداد الجيد، والعمل الشاق، والتعلم من الأخطاء والفشل

المدير التنفيذي
أم كلثوم حمدان الهندي